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FECHAS

Desde el viernes 05 al viernes 19
de octubre de 2018.
MODALIDAD TIPO
Presencial. Curso.

VALOR

$160.000 (Pago web con crédito o débito)
Consulte por descuentos a:
*  Alumni PUCV.

¢ ANEIC Chile.

* Grupos de empresas.

HORARIOS & g
Viernes de 18:30 a 22:00 y ' »;M:. E
sabados de 9:00 a 13:45 Nkt

DURACION
20 horas cronoldgicas.

LUGAR DE REALIZACION
Facultad de Ingenieria PUCV
(Valparaiso)

CONSULTAS
formacioncontinua.eic@pucv.cl

*Dictacion sujeta a un minimo
de 16 alumnos.



DESCRIPCION GENERAL

Este curso entrega a los profesionales conocimientos practicos respecto al uso
de MS Project, herramienta ampliamente utilizada para la planificaciéon y
gestion de proyectos. Podran organizar tareas, asighar y organizar recursos
costos, planificar calendarios para el seguimiento de un proyecto.

DIRIGIDO A PRE-REQUISITOS
Ingenieros, arquitectos, Acreditar haber finalizado
constructores, administradores carrera profesional de 8 o
relacionados con la gestion de mas semestres. Se podra
proyectos en la ingenieria 'y validar una carrera técnica
construccion. con experiencia profesional.

OBJETIVOS DE APRENDIZAIJE

Al término del curso, los profesionales seran competentes para:

« Manejar las herramientas basicas y avanzadas de MS Project.

« Realizar y modificar tareas en MS Project.

« Asignar y controlar costos y recursos a un proyecto en MS Project.

« Controlar avances de un proyecto con MS Project.



CONTENIDOS

UNIDAD 1/ 5 horas UNIDAD 3/ 5 horas

HERRAMIENTAS BASICAS DE RECURSOS, ASIGNACION Y

MS PROJECT CONTROL DE COSTOS

= Configuraciéon de un = Asignar recursos a tareas.
proyecto. = Asignary trabajar con

= Ingresar tareas y duracion. calendarios.

» Editar tareas y sus » |dentificar recursos sobre
caracteristicas. asignado.

= Asignar costos por recursos y
tareas.

UNIDAD 2 / 5 horas UNIDAD 4 / 5 horas

ESQUEMASY VISTAS EN MS CONTROLARY VISUALIZAR

PROJECT AVANCE

= Ver cddigos de EDT. » Definir tiempos, recursos y

= Esquematizar y modificar costos reales por tarea.
tareas. » Visualizar avance de proyecto

» Tipos de vistas, panel, Gantt. en tareas, recursos y costos.

= Aplicar formatos y » Graficos y aplicaciones

personalizar. complementarias.




ACADEMICOS

EDISON ATENCIO
Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Catdlica de Valparaiso, Magister
en Ingenieria Industrial de la misma Universidad. Ha trabajado en diversas
areas de la ingenierias y rubros diferentes, tales como, construccion, banca,
mineria, combustibles y retail. Fue consultor de la principal compania
pertrolera de Angola SONANGOL (Sociedade Nacional de Combustiveis de
Angola), en la ciudad de Luanda, en materias de gestion de procesos
proyectos y calidad. Actualmente, es jefe de proyectos en CMR Falabella, en
donde logré constituir el area de robética y nuevas tecnologias en la
subgerencia de Procesos Lean.

ESTEFANIA SUAREZ

Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Catdlica de Valparaiso. Ha
trabajado en el area de calidad y mantencion general de la division El
Teniente de CODELCO en la ciudad de Rancagua. Actualmente, se
desempena como Administrador de Obra de REME Ingenieria vy
Construccion, en donde esta a cargo de la planificacion y control de obras de
pavimentacion, tanto para el sector publico como privado. Ademas, esta a
cargo de apoyar labores de oficina técnica.

EVALUACION REQUISITO§ DE
Seis actividades de clase. APROBACION

Escala de notasde 1a 7. Nota ponderada mayor igual a 4,0 y

asistencia mayor igual al 75%.

METODOLOGIA

Clases interactivas; realizacion de ejercicios de analisis simples, en forma
expositiva, individual y/o en pequenos grupos, apoyados por el profesor.
Participacion activa y colaborativa de los estudiantes durante todo el curso.
Actividades en clases que se dirijan directamente a la practica. Utilizacion de
Data y equipos de computacion durante todo el curso.
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